

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度					
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
宮崎県	西都市	妻	柳瀬地区 清水地区 黒生野地区 川久保地区 四日市地区 松田すみれ会地区 山路東地区 山路西地区 後迫地区 向園地区 妻地区			①			②		③・④	検討会議	
		穂北	宝財原地区 大口川・柳迫地区 串木・牟田地区 牛掛地区 竹尾地区 平原地区 茶臼原地区 穂北地区			①			②		③・④		検討会議
		都於郡	鹿野田地区 川原地区 長園地区 荒武地区 都於郡地区			①			②		③・④		
		三納	永野・宮田地区 吉田地区 一本松地区 竹の内地区 櫻野地区 鳶野・法蓮寺地区 島田地区 笠原地区 松本地区 湯牟田地区 長谷地区 高三納地区 深長地区 京田地区 原田地区 八反丸地区 三納地区			①			②		③・④		検討会議
		三財	前原地区 久米田地区 加勢下地区 戸敷地区 藤田地区 石野田地区 諏訪・外原・門田地区 岩井谷地区 川南下地区 川原田地区 大島開田地区 三財川筋57区地区 水喰元山地区 三財地区			①			②		③・④		

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。