

橋梁・横断歩道橋長寿命化修繕計画

(個別施設計画 概要版)



令和 5 年 3 月



西都市 建設課

目 次

I . 計画全体の方針

1. 老朽化対策における基本方針	1
1.1 管理橋梁の現状と課題	1
1.1.1 宮崎県の地形的特徴と架橋環境	1
1.1.2 管理橋梁数	2
1.1.3 管理橋梁の健全性の現状	3
1.2 維持管理上の課題	5
1.2.1 急増する高齢化橋梁への対応	5
1.2.2 コンクリート片剥落などによる第三者被害の防止	6
1.2.3 限られた財源下での維持管理手法の確立	7
1.3 個別施設計画の目的	8
1.4 個別施設計画の策定方針	10
1.4.1 対象橋梁	10
1.4.2 西都市における橋梁メンテナンスサイクル	11
1.4.3 維持管理の実施方針	14
1.4.4 計画期間	21
1.4.5 対策優先順位の目標や考え方	22
2. 新技術の活用方針	23
3. 集約化・撤去の方針	24

II . 橋梁毎の事項

4. 橋梁毎の維持管理計画（対策内容と実施時期等）	25
---------------------------------	----

※一覧表形式による記載

- ・ 構造物の諸元
- ・ 直近における点検結果及び次回点検年度
- ・ 対策内容
- ・ 対策の着手・完了予定年度
- ・ 対策に係る全体概算事業費

コツコツと着実に定期的な
点検、補修によるコスト縮減！



表紙の橋梁：上の宮大橋（かみのみやおおばし）（1988 年架設）

はじめに

西都市が管理する橋長 2m 以上の橋梁のうち、供用後 50 年以上経過している橋梁は 79 橋（約 21%）であります※が、このまま年数を経ますと 20 年後には 279 橋（約 75%）が高齢化することになります。

急増する高齢化橋梁に対し、損傷が深刻化してから大規模な修繕や架け替えの維持管理を行った場合、維持管理コストが一時期に集中し、財政状況を圧迫するだけでなく、適切な対応ができず、第三者への被害や地域住民の生活に影響を及ぼす可能性があります。

また、平成 26 年 7 月には、道路法改正に伴い橋梁全数の近接目視による点検を 5 年に 1 度の頻度で行い健全性の診断を行うなど、維持修繕に関するメンテナンスサイクルの実施が義務付けられました。これにより、西都市では平成 26 年度から近接目視による定期点検を開始し、点検の結果から各施設の状態を把握した上で、重大な損傷や致命的な損傷に至る前に予防的な補修を行い、健全な状態を維持することでライフサイクルコストの縮減を目的とした個別施設計画を策定しました。

本計画は近接目視による点検結果を踏まえ、従前の長寿命化修繕計画の見直しを行い、個別施設計画としてとりまとめを行ったものです。

※ 2023 年 3 月現在

I.

計画全体の方針

1. 老朽化対策における基本方針

1.1 管理橋梁の現状と課題

1.1.1 宮崎県の地形的特徴と架橋環境

西都市が管理する道路橋は、塩害等の突出した著しい変状を有する橋梁はないものの、内陸部の厳しい架橋環境の中、経年劣化により損傷が進行している橋梁もみられます。また、幹線道路上や幹線道路にアクセスしている路線にある橋梁や、緊急輸送路にアクセスしている路線にある橋梁も有しており、社会的重要性が高いインフラです。




図 1 宮崎県の地形的特徴と架橋環境

1.1.2 管理橋梁数

本市が管理する橋梁数は、373 橋（道路橋 371 橋・横断歩道橋 2 橋）あります。
橋長別に橋梁数を見ると、橋長 15m 未満の橋梁は 75%を占めます。




図 2 橋長別橋梁数

橋種別に橋梁数を見ると、コンクリート橋（RC 橋、PC 橋）が 63%を占めます。




図 3 橋種別の橋梁数（径間数）

多径間の橋で複数条件が該当する場合はそれぞれカウント

1.1.3 管理橋梁の健全性の現状

平成26年度～令和4年度に定期点検を実施した橋梁において、

- ・ I（健全）が286橋（77%）
- ・ II（予防保全段階）が79橋（21%）
- ・ III（早期措置段階）が8橋（2%）
- ・ IV（緊急措置段階）が0橋（0%）

あることを把握しました。

※III（早期措置段階）の8橋においては、4橋が補修の措置済み（令和5年3月末時点）




図4 健全性の診断状況

表1 橋の健全度の区分

健全度の区分		橋梁の状態
I	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
II	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

定期点検により、早期措置（健全度Ⅲ）が必要と診断された橋の損傷事例



剥離・鉄筋露出（健全度Ⅲ） 1998 年架設

定期点検により、予防保全（健全度Ⅱ）が必要と診断された橋の損傷事例



ひびわれ（健全度Ⅱ） 1968 年架設

※上記損傷は、順次補修していきます。

図 5 損傷状況

1.2 維持管理上の課題

1.2.1 急増する高齢化橋梁への対応

橋梁数を経過年別に見ると、管理する橋の21%が架設後50年以上経過しています。

今後20年で75%が架設後50年を経過し、急激に高齢化が進展することで、併用中の道路橋が重大な損傷等によって、ひとたび通行規制の措置などがあると、社会的な影響を及ぼすことが懸念されます。また、近い将来、急増する老朽化した橋梁を対症療法による補修を実施した場合は、大規模補修や橋梁の架け替えが一時的に集中することが想定されます。そのため、増大する社会資本ストックの効果的・効率的な維持管理手法が求められています。




図 6 経過年の分布




図 7 架設後50年以上経過した橋梁の割合

1.2.2 コンクリート片剥落などによる第三者被害の防止

交差状況別に見ると、5 橋が道路等を跨いでいます。このような橋は、コンクリート片剥落等による第三者への被害発生可能性があり、通行に支障が出た場合の社会的な影響が大きい架設環境となっていますので、優先的に対応する必要があります。



図 8 交差状況



図 9 高速道路を跨ぐ橋梁の例（西都市管理 別府原橋）

1.2.3 限られた財源下での維持管理手法の確立

全国市町村における土木費の推移で見ると、20年間で約5兆円減少しています。現在、西都市においても非常に厳しい財政状況におかれ、これまで以上に効率的、効果的な事業実施が求められています。

このため、新橋建設などの改築費を抑えることによって対応を行ってきましたが、維持管理費については利用者の安全性を確保する観点から、これ以上削減しづらいレベルにまで達しており、新たな維持管理手法の確立が求められています。




図 10 全国市町村における土木費の推移

(地方財政統計年報より国土交通省作成)

「社会資本整備審議会・交通政策審議会技術分科会技術部会 「市町村における持続的な社会資本メンテナンス体制の確立を目指して」 2015年2月27日より」

1.3 個別施設計画の目的


修繕計画の策定にあたっては、高齢化する道路橋の急速な増大に対応するため、従来の事後的な修繕および架替えから、予防的な修繕および計画的な架替えを実施し、構造物としての長寿命化を目的とした政策転換を行います。

また、橋梁を長期にわたって安全に使用し続けるためには、限られた予算で継続かつ効率的に管理し、事業費の平準化やライフサイクルコストの縮減を図ることを目的とします。

事後保全

- ・ 損傷が深刻化してはじめて大規模な修繕を実施
- ・ 橋の架け替えのサイクルも短い

コンクリートのひびわれが深刻



コンクリートの修繕




(特徴) 対策のタイミングを遅らせることで、短期的なコストは抑制されるが、損傷が深刻化すると対策工法が高度となり、ライフサイクルコストが大となる傾向があります。

↓ 転換

予防保全

- ・ きちんと点検し、損傷が深刻化する前に修繕を実施
- ・ 橋の架け替えのサイクルも長くなる

点検により、コンクリートに軽微なひびわれを発見



下面に炭素繊維を接着することによりひびわれの進行を抑制



(特徴) こまめに手当することで、安全性を高水準で維持するとともに、長寿命化が期待できるため、ライフサイクルコストの低減が期待できる一方、短期的な対策コストが大となる傾向があります。

予防保全型の管理手法とすることによって、事後保全型、架け替え型よりもコストが小さくなります。また、橋の長寿命化も図れます。




図 11 予防保全型管理手法による長寿命化とコスト削減イメージ

1.4 個別施設計画の策定方針

1.4.1 対象橋梁


西都市が管理する市道に認定（道路法の法律に定められた道路）された橋長 2m 以上の全ての道路橋（溝橋*含む）を対象とします。

※溝橋：道路の下を横断する道路や水路等の空間を得るために、盛土あるいは地盤内に設けられる剛性ボックスカルバート(矩形(ボックス型)の内、道路軸方向に外寸が 2m 以上、土被りが 1m 未満の構造物を「橋」として取り扱うものです。

溝橋の要件を満足する橋長、土被りの考え方は以下の通りです。

■橋長 2 m 以上の考え方

・溝橋（ボックスカルバート）の橋長は、外寸 2m 以上とし、ボックスカルバート上部道路の道路軸方向（斜角考慮）の長さを計測した値とする。



■土被り 1 m 未満の考え方

・溝橋（ボックスカルバート）の天端から、歩車道等の上面の厚さが 1m 未満のもの。
※土被り厚が測定の位置で異なる場合（車道部・歩道部等）は、最小値となる位置で判断するものとする。




図 12 溝橋（ボックスカルバート）の考え方

1.4.2 西都市における橋梁メンテナンスサイクル

道路の維持修繕に関する省令・告示の制定に伴い、点検、診断、措置、記録というメンテナンスサイクルへの取り組みが義務化されました。

今後は、メンテナンスサイクルを継続して回すことにより、橋梁の長寿命化ならびにコスト縮減が可能な橋梁マネジメントサイクルを構築し、将来にわたり適切な道路サービスの機能を維持することを基本とします。

橋梁は、利用状況、設置された自然環境等に応じ、劣化や損傷進行が施設ごとに異なり、その状態は時々刻々と変化します。このようなことから、修繕計画の策定に至っては、定期的な点検を実施し、基礎データとなる各橋梁の状態や損傷の程度から適切に評価・検討を行った上で、効果的な措置を講ずることが重要です。



図 13 メンテナンスサイクル

メンテナンスサイクルの各段階における具体的な取り組み等を次に解説します。

(1) 点検

橋梁は、利用状況、設置された自然環境等に応じ、劣化や損傷進行が施設ごとに異なり、その状態は時々刻々と変化します。現状では、これらの変化を正確に捉え、橋梁の寿命を精緻に評価することは技術的に困難なので、定期的な点検・診断により施設の状態を正確に把握することが重要です。

このため点検は、統一的な基準^{※1}により 5 年に 1 度近接目視による全数監視を実施することが義務付けられました。

(2) 診断

診断は、橋や部材の現在の状態に対して、次回の定期点検までの間（＝5年程度以内を目途）に行うべき措置の必要性やその内容を、橋や部材の機能面に着目して判断するための一連の行為を診断と称しています。診断の結果については、国が定める統一的な尺度（4段階）で健全度の判定区分を分類することが義務付けられました。

(3) 措置

診断の結果、次回点検までの期間を目安として性能を回復するために必要な措置を行います。

措置の具体的な内容には、補修・補強工事や緊急対応、日常的な維持作業対応、詳細調査、経過観察などが挙げられます。必要な措置を講じることができない場合は通行規制・通行止めを行います。また必要に応じて、利用状況を踏まえ、橋梁等を集約化・撤去を検討します。

(4) 記録

点検・診断・措置の結果は、維持・補修計画を立案する上で基礎的な情報であり、適切な方法で記録し、随時、個別施設計画へ反映することで、計画と実施のかい離をなくします。



※1 道路法施行令第 35 条の 2 第 2 項、道路法施行規則(昭和 27 年建設省令第 25 号)、トンネル等の健全性の診断結果の分類に関する告示(平成 26 年国土交通省告示第 426 号)に従う定期点検

高齢化橋梁の維持管理を効率的・合理的に行うためには、「計画策定→補修対策→定期点検→計画の見直し」という橋梁維持管理マネジメントサイクルを確立させ継続的に取り組む必要があります。




図 14 維持管理のマネジメントサイクル

1.4.3 維持管理の実施方針

(1) 基礎データの整備・更新

道路橋の点検や補修を適切かつ合理的に行うためには、橋梁がどのような構造・材料でどの設計基準で設計されたか、過去の点検手法など多くの基礎データの整備・更新が必要です。

基礎データについては、橋梁台帳の机上調査や定期点検時の現地調査し、整備・更新します。

道路橋の状態は常に変化しつづけることを踏まえ、5年に1度の定期点検や点検後の補修の都度、最新の情報を反映するよう情報の管理に努めます。

(2) 橋の健全度の評価

5年に1度行うことが義務付けられている定期点検では、道路の維持修繕に関する省令・告示に基づき、診断結果を橋の健全度に応じて4段階に分類します。

『道路橋定期点検要領 平成31年2月国土交通省 道路局』を参考にします。

橋梁を構成する部材を損傷の種類毎に評価し、部材の重要性や損傷の進行状況、架橋環境条件、当該道路橋の重要度など様々な要因を総合的に勘案し、橋の健全度を評価します。

判定区分

【健全】

構造物の機能に支障が生じていない状態。

I



床版に小さなひびわれが生じているが、軽微であるため補修を行う必要がない。または経過観察にて、状況に応じて補修を行う。

【予防保全段階】

構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。

II



床版から漏水や遊離石灰を伴うひびわれが少数発生している状態。予防保全の観点から補修を行うことで長寿命化が図れる。

【早期措置段階】

構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。

III



床版から漏水や遊離石灰を伴う格子状ひびわれが密に発生している状態。構造安全性確保の観点で速やかに補修を行う必要がある。

【緊急措置段階】

構造物の機能に支障が生じている、または生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

IV



床版コンクリートが一体性を失っており、車輪の荷重などの作用で容易に抜け落ちる状態。放置すると路面陥没によって交通障害が発生。

図 15 橋の健全度の事例




(判定 II～IV：道路橋定期点検要領 平成31年2月国土交通省 道路局)

(3) 管理手法の分類

管理手法は大きく分けて「予防保全型」「事後保全型」「架け替え型」の3つに大別します。

路線や橋の重要性に応じて維持すべき水準から管理手法を決定するケースや各橋梁にかかる維持費・更新費など全てのコストを算出し、最も安価となる管理手法を選定など、様々な観点から最適な管理を行います。

表 2 管理手法の種類

管理手法	概要	適用する場合の特徴
予防保全型 (管理区分Ⅰ)	部材の損傷や劣化が軽微な段階で対策を行い、橋梁の長寿命化を図る管理手法。 	補修工事のサイクルは短いが、初期の損傷が小さい段階で補修工事を行うため、施設が致命的な損傷を受ける前に適切な対策を実施できる。そのため、橋梁の長寿命化を図るとともに、修繕に係る費用の縮減が図れ、水平展開できる有効な方策となる。 ただし短期的な対策費用が大となる傾向がある。
事後保全型 (管理区分Ⅱ)	部材の損傷や劣化がある程度進行するまで対策を行わず、悪くなった段階で必要な箇所に対策を行う管理手法。 	従来一般的な維持管理手法で、各部材が要求される機能を喪失した時点、あるいは喪失する直前にその都度対策を実施する。 予防保全型に比べ補修工事のサイクルは長く短期的なコストは抑制されるが老朽化による被害のリスクが大きく、大規模な補修工事によるトータルコストが大きくなる傾向がある。
架け替え型 (管理区分Ⅲ)	補修・補強などの対策を行わず、主要部材の供用限界を迎える直前に架け替えをする管理手法。 	安全性にかかわる問題が深刻化する段階まで、基本的に維持管理を行わない。工事のサイクルは最も長い。部材の交換や橋梁自体の架け替えを行うため、一回にかかる工事費用が最も大きい。また、通行止めや迂回路等が発生するため、経済損失や地域住民に対する影響がある。 構造の長寿命化を目的とした管理手法ではなく、簡易的な橋梁や小規模な橋梁形式、もしくは修復不可能な損傷の場合に用いるケースがある。

(4) 橋梁ごとの管理方針

西都市では財政状況を鑑みて、ライフサイクルコストを最小化することを第一目標とした予防保全型（管理区分Ⅰ）の維持管理を推進します。

ただし、多くの橋について予防保全型の維持管理を行う場合は、ここ数年の間に対策が必要な橋梁が集中し膨大な対策費が必要となり実現は困難です。

そこで、道路ネットワークの観点などから重要な橋について優先的に予防保全型の管理を行うことで、実現性の高い維持管理を行い、安全確保に努めます。

表 3 橋梁ごとの管理区分の選別

管理方針	橋梁ごとの管理区分の考え方	橋の重要度
予防保全型 (管理区分Ⅰ)	重要度が高い橋に優先適用する。具体的には、跨線橋・跨道橋、道路ネットワーク機能が著しく低下する恐れがある橋（幹線道路上の橋(1級・2級)、迂回路がない橋)	高
事後保全型 (管理区分Ⅱ)	予防保全型以外の橋梁に適用する。	↑ ↓
架け替え型 (管理区分Ⅲ)	特に損傷が深刻な橋で、修繕と更新のライフサイクルコスト比較の結果、更新の方が経済性に優れる場合に適用する。	低




図 16 橋梁ごとの管理区分の考え方

(5) 劣化予測

1) 劣化予測の目的

劣化予測は、現在の劣化状態から将来の状態を予測し、いつ、どのような対策を行えばよいかなど、計画的な維持管理を行うために必要であり、橋梁の架設環境や構造形式などにより分類を行い対象部材ごとに行います。

2) 劣化予測手法の選定

劣化予測の手法には、既往の研究や文献等による理論的な予測式、点検データをもとにした統計分析による回帰式、マルコフ過程^{※1}に代表される遷移確率を用いた手法などがあります。

個別施設計画では、個別橋梁ごとに対策時期が確定的に算定でき、根拠が明確である必要があるため、定期点検により収集された点検結果を用いて現在の状態を把握したうえで予測することが望ましいため、点検結果をもとに分析を行い根拠が明確であり、かつ個々の橋梁への適用も容易である統計分析による手法を採用します。

3) 劣化予測の対象部材

架替えられた橋梁の主な原因となる損傷部材は、鋼橋、RC 橋、PC 橋すべてにおいて、桁と床版で約 8 割を占めると報告されています。^{※2}

また、『橋梁定期点検要領 平成 31 年 3 月 国土交通省 道路局 国道・技術課』においては、上記部材のほか、下部工も主要部材^{※3}とされています。

したがって、本計画では、桁、床版および下部工を劣化予測の対象部材とします。

4) 劣化予測の精度向上

本計画作成時点では、これまで行ってきた点検データをもとに統計分析を行い、劣化予測式を決定しました。今後も点検データを継続的に蓄積し、統計分析に反映すること、予測精度の向上を図ります。

※1 現在の状態によって決定される確率過程

※2 『橋梁の架替に関する調査結果 (IV) 国土技術政策総合研究所 (平成 20 年 4 月)』による

※3 主要部材：劣化進行を放置し続けると落橋に至るおそれがある部材

(6) ライフサイクルコスト評価

1) LCC 評価の目的

本計画では戦略的に維持管理・更新を策定するため、個別橋梁ごとに修繕費用のシミュレーションを行い、ライフサイクルコスト（以下、「LCC」）を算出し、ライフサイクルを縮小化してコストの縮減を図ります。

そこで、個別橋梁の LCC が最少あるいは最適となる補修計画を選定するために、橋梁ごとに「予防保全型」「事後保全型」「架替え型」、それぞれの LCC を算出します。

一定の評価期間における LCC の比較結果より、最適な維持管理シナリオを設定し、長寿命化の実施計画を策定します。

2) LCC の評価期間

長期的な傾向を把握するため、個別橋梁ごとの評価期間を 100 年とし、劣化予測手法を用いて損傷要因ごとに予測を行い、図 17 に示す各管理区分の対策シナリオを立てトータル維持管理費を算出します。

なお、対策のタイミングは、橋梁の部材ごとに各管理区分のケースに応じた限界値を設定し、損傷度がいずれかの限界に達したタイミングで対策を行うこととします。

長期的な傾向を把握するため、LCC 評価期間は 100 年を基本とします。

3) LCC 評価シナリオ

3 つの維持管理区分（「予防保全型」「事後保全型」「架替え型」）ごとの維持管理の特徴と各シナリオの健全度の推移を模式図で示すと図 17 の通りです。




図 17 LCC シミュレーションケース（3 通り）

補足：図中の健全度「A～E」は、劣化予測による健全度の推移を連続値として取り扱うため、点検結果を 5 段階に置き換えたもの。

1.4.4 計画期間

点検時期（5年に1回）や修繕時期（点検結果に応じ）の見通しを立てるため、計画期間は10年とします。また、新たな点検結果を得た場合は、計画の見直しを行い、個別施設計画の更新を行うものとします。

省令・告示に基づき5年に1回の頻度で実施する定期点検時期と点検後に修繕が必要な橋梁の対策時期の見通しを立てるため、計画期間を10年とします。

計画の更新頻度は、少なくとも定期点検が実施された都度とします。更新にあたっては、それまでに実施された対策工事の実績等を踏まえ、個別施設計画の見直しを行います。

知見やノウハウの蓄積を進め、計画期間の長期化を図ることで、中長期的な維持管理・更新等に係るコストの見通しの精度向上を図ります。




図 18 長寿命化修繕計画の更新

1.4.5 対策優先順位の目標や考え方

(1) 対策優先順位の目標

早期措置段階（Ⅲ）と診断された橋については、次回の定期点検までの間（＝5 年程度以内を目途）に措置完了することを優先目標とします。続いて、橋の健全度や道路ネットワーク上の重要性、損傷が発生しやすい環境条件などを考慮した対策優先順位を決定します。

(2) 対策優先順位の評価手順




図 19 優先順位評価の手順

2. 新技術の活用方針

(1) 基本方針

令和8年度までに、管理する373橋全てについて、修繕や点検等に係る新技術等の活用の検討を行うとともに、費用の縮減や事業の効率化の効果が見込まれる橋梁において、新技術等の活用を推進します。


(2) 取組内容

橋梁部材へ徒歩で近接できる現地条件などでは、従前の通り、人が近接して点検を行います。橋梁部材への近接に、大型の高所作業車や特殊高所技術が必要な場合、あるいは作業時間の制約を大きく受ける場合などでは、人が近接して行う点検と同等の点検が可能となる新技術の活用を検討します。現地条件に応じて適用性を個別に新技術の活用可否を判断することで、安全性の確保と点検コストの縮減を図ります。

特殊高所技術が必要な現地条件での新技術の活用事例	
従来技術	新技術
特殊高所技術	飛行型ロボット（ドローン）を活用した定期点検
 調査状況	 調査状況 変状範囲を画像から検知

(3) コスト縮減効果の試算

新技術の活用により、点検全体の費用縮減を図ることができます。



3. 集約化・撤去の方針


(1) 基本方針

管理する橋梁について、施設の撤去に伴う迂回路整備や機能縮小、複数施設の集約化などの検討を、社会経済情勢や施設の利用状況の変化、周辺道路の整備状況、点検・修繕・更新に関わる中長期的な費用等を考慮し、実施することを目標とします。

(2) 取組内容

管理する橋梁のうち、道路ネットワークの観点などから重要な橋については検討から除いて、橋梁間の距離が近い橋梁について、集約化・撤去が可能か検討します。

具体的には、交通量が少ないなどの利用状況の変化や機能を維持するコストが大きい橋の集約化を対象に撤去・移動経路の変更による道路利用者の通行安全性（狭い、暗いなど）や地元の利便性への影響等を評価します。



(3) コスト縮減効果の目標

集約化・撤去を行うことで、迂回路の整備等が必要となる場合がありますが、撤去する橋に係る5年に1度実施する法定点検費用や、供用中に必要となる修繕費用を縮減し、維持管理に必要なトータルコストを縮減することを目標とします。

II.

橋梁毎の事項

【西都市】橋梁毎の維持管理計画

実施 順位	橋 梁 名	路線名称	所在地	橋 長 m	全 幅 員 m	上部工形式	架 設 年	点 検 年	定期 点 検 結 果	対策時期・事業費(千円)										補修内容	
											2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		2032
1	古野2号橋	古野線	宮崎県西都市大字中尾字中野	3.4	3.8	RC床版橋(その他)	1976	2022	Ⅲ	内容	工事			点検					点検		橋台：洗掘対策工
										事業費	2,000			262					262		
2	金倉1号橋	金倉1号線	宮崎県西都市大字上三財字金倉	2.8	4.3	RC床版橋(その他)	1989	2022	Ⅱ	内容	工事				点検					点検	主桁：断面修復工
										事業費	800				268						
3	現王屋敷橋	竹尾畑江線	宮崎県西都市大字穂北字坂ノ下	25.5	4.7	I桁(合成)	1968	2022	Ⅱ	内容	工事		点検					点検			主桁：PCB処理&再塗装工
										事業費	22,000		426					426			
4	登内橋	茗荷原登内線	宮崎県西都市大字銀鏡字登内	20.4	2.8	H形鋼(不明)	1973	2022	Ⅱ	内容	工事			点検					点検		主桁：PCB処理&再塗装工
										事業費	16,000			394						394	
5	小尻田橋	下島一位迫線	宮崎県西都市大字山田字下島	24.7	4.1	H形鋼(合成)	1971	2022	Ⅱ	内容	工事		点検					点検			主桁：PCB処理&再塗装工
										事業費	18,000		426					426			
6	妻北小前歩道橋	西都佐土原線	宮崎県西都市大字妻	10.5	1.9	I桁(非合成)	1963	2022	Ⅱ	内容	点検	工事				点検					主桁：再塗装工&補強工
										事業費	3,986	18,000				486					
7	城ヶ下1号橋	城ヶ下枯木ヶ迫線	宮崎県西都市大字荒武字財ヶ迫	4.0	3.5	RC床版橋(その他)	1978	2022	Ⅲ	内容		工事			点検					点検	橋台：洗掘対策工
										事業費		3,000			262						
8	宮ノ前橋	宮ノ前線	宮崎県西都市大字岡富字宮ノ前	7.3	6.6	RC T桁	1998	2022	Ⅲ	内容		工事			点検					点検	主桁：断面修復工
										事業費		7,000			321						
9	丸岡下1号橋	丸岡下霜月田線	宮崎県西都市大字上三財字小山下	2.9	6.5	RC溝橋(BOXカルバート)	1987	2022	Ⅱ	内容		工事			点検					点検	主桁：断面修復工
										事業費		4,000			276						
10	金倉2号橋	金倉配ノ田線	宮崎県西都市大字上三財字金倉前田	2.9	5.8	RC溝橋(BOXカルバート)	1987	2022	Ⅱ	内容		工事	点検					点検			主桁：断面修復工
										事業費		3,000	268					268			
11	逢初1号橋	逢初川歩行者専用道路線	宮崎県西都市大字三宅	25.4	2.8	木橋	2011	2022	Ⅱ	内容		工事			点検					点検	主桁：床版修繕工
										事業費		9,000			322						
12	濁川橋	西都佐土原線	宮崎県西都市大字黒生野字伏野	178.0	8.6	ポステンT桁	1968	2022	Ⅱ	内容			点検/工事					点検			床版：断面修復工
										事業費			60,911						911		
13	高野橋	高野線	宮崎県西都市大字穂北字高野	20.3	3.8	H形鋼(不明)	1964	2022	Ⅱ	内容			設計	点検/工事					点検		主桁：再塗装工
										事業費			3,000	20,394						394	
14	石尾橋	石尾線	宮崎県西都市大字加勢字嶋畑	7.0	4.1	RC床版橋(その他)	1980	2022	Ⅱ	内容			設計	点検/工事					点検		主桁：断面修復工
										事業費			3,000	6,368						368	
15	御舟町1号橋	御舟町桜川町2号線	宮崎県西都市御舟町二丁目	3.6	6.9	RC床版橋(その他)	1974	2022	Ⅱ	内容		点検		設計	工事		点検				主桁：断面修復工
										事業費		276		2,500	4,000		276				
16	丸岡下2号橋	丸岡下霜月田線	宮崎県西都市大字上三財字雑敷	2.9	6.5	RC溝橋(BOXカルバート)	1990	2022	Ⅱ	内容				設計	点検/工事					点検	主桁：断面修復工
										事業費				2,500	4,276						
17	城ヶ下2号橋	城ヶ下枯木ヶ迫線	宮崎県西都市大字荒武字園田	4.4	4.0	RC床版橋(その他)	1980	2022	Ⅱ	内容				設計	点検/工事					点検	主桁：断面修復工
										事業費				2,500	4,262						
18	童子丸橋	童子丸下線	宮崎県西都市大字童子丸字桑原	5.0	3.4	RC床版橋(その他)	1997	2022	Ⅱ	内容		点検		設計	工事		点検				主桁：断面修復工
										事業費		263		2,500	4,000		263				
19	三納新橋	中子田諸熊線	宮崎県西都市大字三納	120.0	8.8	PC桁橋(その他)	1984	2022	Ⅱ	内容		点検			設計	工事	点検				横桁：定着部
										事業費		843			4,000	18,000	843				
20	田野橋	田野土平線	宮崎県西都市大字上三財字土平	13.5	3.1	H形鋼(非合成)	1990	2022	Ⅱ	内容				点検	設計	工事			点検		主桁：再塗装工
										事業費				297	3,000	16,000			297		
21	上沖橋	高下奈良木線	宮崎県西都市大字山田字高下	13.6	4.3	H形鋼(非合成)	1968	2022	Ⅱ	内容					点検	設計	工事			点検	主桁：再塗装工
										事業費					383	4,000	20,000			383	
22	高三納橋	鳶野笠原線	宮崎県西都市大字三納字長谷畑	149.8	4.2	ポステンT桁	1965	2022	Ⅱ	内容			点検			設計	工事	点検			主桁：断面修復工
										事業費			683			4,000	9,000	683			
23	前田下橋	平田松崎線	宮崎県西都市大字三宅字平田	8.3	2.7	H形鋼(不明)	1968	2022	Ⅱ	内容		点検					点検/設計	工事			主桁：再塗装工
										事業費		273					3,273	14,000			
24	中長谷橋	吉田長谷線	宮崎県西都市大字三納字釘野	21.9	4.6	プレテン床版	1967	2022	Ⅱ	内容			点検				設計	点検/工事			床版：ひびわれ注入工
										事業費			426				3,000	8,426			
25	新麓橋	吉田長谷線	宮崎県西都市大字三納字平城	37.6	6.8	プレテン床版	1963	2022	Ⅱ	内容			点検					点検/設計	工事		主桁：再塗装工
										事業費			558					4,558	26,000		

【西都市】橋梁毎の維持管理計画

実施 順位	橋 梁 名	路線名称	所在地	橋 長 m	全 幅 員 m	上部工形式	架 設 年	点 検 年	定期 点 検 結果	対策時期・事業費(千円)										補修内容	
										2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
26	2号橋	平原6号線	宮崎県西都市大字穂北字山浦	21.5	4.8	H形鋼(不明)	1978	2022	Ⅱ	内容				点検				設計	点検/工事		主桁：断面修復工
										事業費				426				3,000	3,426		
27	妻大橋	山角矢生町線	宮崎県西都市妻町一丁目	12.9	27.7	プレテン床版	1970	2022	Ⅱ	内容			点検					点検	設計	工事	主桁：ひびわれ注入工
										事業費			452					452	3,000	7,000	
28	第2小戸口橋	平城小戸口線	宮崎県西都市大字穂北字小戸口	20.0	2.6	H形鋼(不明)	1969	2022	Ⅱ	内容				点検					点検/設計	工事	主桁：再塗装工
										事業費				316					3,316	14,000	
29	筑後潜水橋	四日市筑後線	宮崎県西都市大字鹿野田字中園	45.1	3.1	プレテン床版	1957	2022	Ⅱ	内容				点検					点検	設計	
										事業費				343					343	3,000	
30	宮下橋	宮ノ後線	宮崎県西都市大字三納字宮ノ後	11.2	4.8	H形鋼(非合成)	1977	2022	Ⅱ	内容				点検					点検	設計	
										事業費				394					394	4,000	
31	下妻新橋	下妻上町線	宮崎県西都市有吉町一丁目	12.9	16.9	プレテン床版	1973	2022	Ⅱ	内容			点検					点検			
										事業費			381					381			
32	水喰入口橋	歩坂水喰線	宮崎県西都市大字上三財字鶴畑	9.4	4.8	H形鋼(非合成)	1975	2022	Ⅱ	内容				点検					点検		
										事業費				297					297		
33	市の木浦橋	市ノ木浦2号線	宮崎県西都市大字上揚字市ノ木浦	18.1	2.8	I桁(不明)	1975	2022	Ⅱ	内容		点検					点検				
										事業費		387					387				
34	下水流大橋	茶臼原西都原線	宮崎県西都市大字南方下水流	292.0	11.5	その他(PC橋)	1999	2022	Ⅱ	内容		点検					点検				
										事業費		1,384					1,384				
35	山宮橋	山宮角地線	宮崎県西都市大字荒武字馬場田	4.0	5.0	RC溝橋(BOXカルバート)	1967	2022	Ⅱ	内容					点検					点検	
										事業費					268					268	
36	黒坂1号橋	黒坂木城線	宮崎県西都市大字穂北字小浪	5.8	7.5	RC溝橋(BOXカルバート)	1980	2022	Ⅱ	内容			点検					点検			
										事業費			313					313			
37	桜川橋	高岸線	宮崎県西都市桜川町一丁目	13.4	5.7	RC T桁	1956	2022	Ⅱ	内容			点検					点検			
										事業費			314					314			
38	中浦田橋	下九流水清水兼線	宮崎県西都市大字三納字中浦田	44.8	5.2	ボステン箱桁	2001	2022	Ⅱ	内容			点検					点検			
										事業費			480					480			
39	片内4号橋	片内1号線	宮崎県西都市大字片内	4.5	2.5	木橋	1980	2022	Ⅱ	内容					点検					点検	
										事業費					282					282	
40	車瀬橋	調殿通線	宮崎県西都市旭2丁目	18.0	16.8	プレテン中空床版	1993	2022	Ⅱ	内容				点検					点検		
										事業費				432					432		
41	大椎葉橋	麻畑大椎葉線	宮崎県西都市大字尾八重字大椎葉	15.0	4.3	ラーメン橋	1960	2022	Ⅱ	内容		点検					点検				
										事業費		385					385				
42	有吉橋	桜川町有吉町線	宮崎県西都市有吉町一丁目	12.3	6.9	プレテン床版	1971	2022	Ⅱ	内容			点検					点検			
										事業費			335					335			
43	水手洗橋	水手洗線	宮崎県西都市大字上三財字水手洗	4.1	4.5	RC床版橋(その他)	1982	2022	Ⅱ	内容					点検					点検	
										事業費					268					268	
44	旭橋	下鶴中央町線	宮崎県西都市有吉町一丁目	12.5	6.8	プレテン床版	1971	2022	Ⅱ	内容			点検					点検			
										事業費			335					335			
45	島廻2号橋	山角矢生町線	宮崎県西都市大字妻字平田	4.8	11.8	RC床版橋(その他)	1989	2022	Ⅱ	内容		点検					点検				
										事業費		301					301				
46	黒坂2号橋	黒坂木城線	宮崎県西都市大字穂北字小浪	5.8	7.5	RC溝橋(BOXカルバート)	1980	2022	Ⅱ	内容			点検					点検			
										事業費			313					313			
47	千田潜水橋	調殿千田線	宮崎県西都市大字調殿字寝頃地先	119.6	3.1	プレテン床版	1972	2022	Ⅱ	内容			点検					点検			
										事業費			583					583			
48	向井町橋	中川原九流水中川原線	宮崎県西都市大字三納字才脇	62.1	4.2	ボステンT桁	1965	2022	Ⅱ	内容				点検					点検		
										事業費				555					555		
49	松田下橋	島廻竹尾尻線	宮崎県西都市大字三宅字松田下屋敷	29.4	3.2	H形鋼(不明)	1975	2022	Ⅱ	内容			点検					点検			
										事業費			394					394			
50	小崎橋	小崎戸崎線	宮崎県西都市大字中尾字樅木	5.0	3.1	RC床版橋(その他)	1977	2022	Ⅱ	内容				点検					点検		
										事業費				262					262		

【西都市】橋梁毎の維持管理計画

実施 順位	橋 梁 名	路線名称	所在地	橋 長 m	全 幅 員 m	上部工形式	架 設 年	点 検 年	定期 点 検 結果	対策時期・事業費(千円)										補修内容	
										2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
51	新原橋	原田岩戸線	宮崎県西都市大字三納字新原	40.1	3.6	H形鋼(不明)	1965	2022	Ⅱ	内容			点検					点検			
										事業費			421					421			
52	上妻橋	神社前通線	宮崎県西都市上町一丁目	13.0	12.8	プレテン床版	1987	2022	Ⅱ	内容			点検					点検			
										事業費			360					360			
53	丸岡下4号橋	丸岡下霜月田線	宮崎県西都市大字上三財字六田	2.9	6.5	RC溝橋(BOXカルバート)	1984	2022	Ⅱ	内容					点検					点検	
										事業費					276					276	
54	小豆野跨道橋	歩坂谷川上線	宮崎県西都市大字上三財字一堂前	22.5	7.2	PC桁橋(その他)	1992	2022	Ⅱ	内容		点検					点検				
										事業費		447					447				
55	岩郷原橋	法乗田国富線	宮崎県西都市大字上三財	50.0	8.7	PC桁橋(その他)	1986	2022	Ⅱ	内容		点検					点検				
										事業費		582					582				
56	神倉谷川2号橋	河野口線	宮崎県西都市大字上揚字河野口	6.7	5.3	プレテン中空床版	1994	2022	Ⅱ	内容			点検					点検			
										事業費			305				305				
57	鳶野3号橋	鳶野笠原線	宮崎県西都市大字三納字笠原	15.6	5.0	プレテン中空床版	1985	2022	Ⅱ	内容				点検					点検		
										事業費				329					329		
58	宮の下橋	宮園横山線	宮崎県西都市大字加勢字原園	14.5	3.8	H形鋼(非合成)	1973	2022	Ⅱ	内容				点検					点検		
										事業費				297					297		
59	下妻橋	高岸線	宮崎県西都市御舟町一丁目	8.1	4.3	RC床版橋(その他)	1969	2022	Ⅱ	内容		点検					点検				
										事業費		297					297				
60	平田3号橋	平田7号線	宮崎県西都市大字妻字平田	6.2	6.8	RC床版橋(その他)	1974	2022	Ⅱ	内容		点検					点検				
										事業費		313					313				
61	高山橋	前田西前亀甲線	宮崎県西都市大字下三財字前田	4.1	6.7	RC床版橋(その他)	1962	2022	Ⅱ	内容					点検					点検	
										事業費					276					276	
62	園田橋	園田大知迫線	宮崎県西都市大字荒武字彦田	3.5	7.0	RC溝橋(BOXカルバート)	1967	2022	Ⅱ	内容					点検					点検	
										事業費					276					276	
63	聖陵町橋	聖陵町御舟町線	宮崎県西都市大字妻字聖陵町二丁目	6.4	6.9	RC溝橋(BOXカルバート)	1974	2022	Ⅱ	内容		点検					点検				
										事業費		313					313				
64	桜川町3号橋	桜川町有吉町線	宮崎県西都市桜川町二丁目	3.5	6.0	RC床版橋(その他)	1970	2022	Ⅱ	内容		点検					点検				
										事業費		268					268				
65	東明田1号橋	東明田島崎線	宮崎県西都市大字鹿野田字島崎	2.5	5.3	RC床版橋(その他)	1977	2022	Ⅱ	内容				点検					点検		
										事業費				268					268		
66	宮の谷橋	尾八重線	宮崎県西都市大字尾八重字縦木尾	14.5	6.8	H形鋼(不明)	1976	2022	Ⅱ	内容					点検					点検	
										事業費					332					332	
67	北鶴2号橋	北鶴堀ノ内線	宮崎県西都市大字右松工久保	12.4	3.8	H形鋼(不明)	1984	2022	Ⅱ	内容		点検					点検				
										事業費		297					297				
68	七夕田橋	七夕田伏ヶ迫線	宮崎県西都市大字岩爪字七夕田	3.9	3.4	RC床版橋(その他)	1999	2022	Ⅱ	内容					点検					点検	
										事業費					262					262	
69	第2橋	雁亀向井町下川原線	宮崎県西都市大字三納字上向井町	13.2	5.8	H形鋼(不明)	1981	2022	Ⅱ	内容				点検					点検		
										事業費				314					314		
70	赤野3号橋	赤野栗野線	宮崎県西都市大字三宅字下鶴	7.0	5.9	RC床版橋(その他)	1989	2022	Ⅱ	内容		点検					点検				
										事業費		297					297				
71	瀬口橋	西都佐土原線	宮崎県西都市大字岡富字瀬口	8.1	8.1	RC溝橋(BOXカルバート)	1998	2022	Ⅱ	内容					点検					点検	
										事業費					312					312	
72	後川内橋	内田線	宮崎県西都市大字山田字東平田	22.6	4.6	H形鋼(非合成)	1983	2022	Ⅱ	内容				点検					点検		
										事業費				426					426		
73	無名橋6	小待五節句線	宮崎県西都市大字鹿野田字五節句	2.8	17.5	RC溝橋(BOXカルバート)	1982	2022	Ⅱ	内容		点検					点検				
										事業費		311					311				
74	毘沙門橋	川添松崎線	宮崎県西都市大字三宅字松崎	10.0	7.2	プレテン床版	1997	2022	Ⅱ	内容					点検					点検	
										事業費					321					321	
75	石原3号橋	石原藤四郎窪線	宮崎県西都市大字黒生野字石原	6.0	4.1	RC床版橋(その他)	1998	2022	Ⅱ	内容		点検					点検				
										事業費		297					297				

【西都市】橋梁毎の維持管理計画

実施 順位	橋 梁 名	路線名称	所在地	橋 長 m	全 幅 員 m	上部工形式	架 設 年	点 検 年	定期 点 検 結果	対策時期・事業費(千円)										補修内容		
										2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032			
76	聖陵町1号橋	聖陵町平田線	宮崎県西都市大字妻字聖陵町二丁目	6.3	7.0	RC床版橋(その他)	1975	2022	Ⅱ	内容		点検					点検					
										事業費		313					313					
77	杉山橋	西都佐土原線	宮崎県西都市大字右松字池平	5.5	10.2	RC床版橋(その他)	1962	2022	Ⅱ	内容					点検						点検	
										事業費					328						328	
78	中山5号橋	中山小森線	宮崎県西都市大字下三財字内ノ丸	2.4	4.5	RC溝橋(BOXカルバート)	1985	2022	Ⅱ	内容				点検						点検		
										事業費				268						268		
79	下高野橋	下高野土器田線	宮崎県西都市大字上三財字後迫	5.0	2.4	RC床版橋(その他)	1978	2022	Ⅱ	内容				点検						点検		
										事業費				262						262		
80	平田2号橋	平田松崎線	宮崎県西都市大字三宅字松崎	3.8	2.9	RC床版橋(その他)	1984	2022	Ⅱ	内容		点検					点検					
										事業費		263					263					
81	三月田橋	三月田上ノ宮線	宮崎県西都市大字上三財字上ノ宮	2.9	4.5	RC溝橋(BOXカルバート)	1984	2022	Ⅱ	内容					点検						点検	
										事業費					268					268		
82	上中島1号橋	上中島市ヶ園線	宮崎県西都市大字三宅	2.0	5.0	PC溝橋(BOXカルバート)	1998	2022	Ⅱ	内容		点検					点検					
										事業費		268					268					
83	治校橋	大椎葉櫟木線	宮崎県西都市大字尾八重字櫟木	17.5	2.6	ポステンT桁	1975	2022	I	内容			点検					点検				
										事業費			316					316				
84	百年橋	竹尾久野線	宮崎県西都市大字穂北字現王屋敷	5.7	4.4	RC床版橋(その他)	1969	2022	I	内容			点検					点検				
										事業費			297					297				
85	竹尾橋	竹尾久野線	宮崎県西都市大字穂北字現王屋敷	2.0	4.0	RC床版橋(その他)	1972	2022	I	内容			点検					点検				
										事業費			263					263				
86	筑後橋	筑後線	宮崎県西都市大字鹿野田字内ノ丸	15.9	8.2	プレテン床版	2002	2022	I	内容					点検						点検	
										事業費					352						352	
87	水神橋1	竹尾久野線	宮崎県西都市大字穂北字現王屋敷	5.5	4.1	RC床版橋(その他)	1975	2022	I	内容			点検					点検				
										事業費			297					297				
88	吉田1号橋	吉田国照寺線	宮崎県西都市大字三納字野獄	5.1	3.3	RC床版橋(その他)	1970	2022	I	内容			点検					点検				
										事業費			273					273				
89	原無田1号橋	原無田線	宮崎県西都市大字穂北字仮屋原	3.1	7.3	RC溝橋(BOXカルバート)	1979	2022	I	内容				点検					点検			
										事業費				276					276			
90	中山3号橋	中山小森線	宮崎県西都市大字山田字山神田	4.0	4.5	RC溝橋(BOXカルバート)	2000	2022	I	内容					点検						点検	
										事業費					268						268	
91	立野2号橋	立野3号線	宮崎県西都市大字南方字立野	3.3	2.4	RC溝橋(BOXカルバート)	1970	2022	I	内容			点検					点検				
										事業費			263					263				
92	鳥子川久保橋	鳥子川久保線	宮崎県西都市大字三宅	136.5	3.6	ポステンT桁	1969	2022	I	内容		点検					点検					
										事業費		583					583					
93	札立5号橋	札立上寺迫線	宮崎県西都市大字三納字上寺迫	6.2	3.4	RC床版橋(その他)	1976	2022	I	内容			点検					点検				
										事業費			273					273				
94	清水橋	都於郡線	宮崎県西都市大字清水字札畑	146.4	7.2	ポステンT桁	1968	2022	I	内容		点検					点検					
										事業費		843					843					
95	別府原橋	都於郡佐土原線	宮崎県西都市大字鹿野田字別府原4940-1	81.1	8.0	ラーメン橋	1998	2022	I	内容		点検					点検					
										事業費		743					743					
96	原無田3号橋	原無田線	宮崎県西都市大字茶臼原字緑ヶ丘	2.1	8.4	RC溝橋(BOXカルバート)	1984	2022	I	内容			点検					点検				
										事業費			276					276				
97	永代橋	吉田長谷線	宮崎県西都市大字三納字上鶴ノ寺	41.7	4.6	RC T桁	1964	2022	I	内容		点検					点検					
										事業費		480					480					
98	片内6号橋	片内2号線	宮崎県西都市大字片内	2.5	4.0	RC床版橋(その他)	1978	2022	I	内容				点検						点検		
										事業費				262						262		
99	小向橋	長野1号線	宮崎県西都市大字銀鏡字長野	22.4	3.2	I桁(不明)	1974	2022	I	内容		点検					点検					
										事業費		394					394					
100	第1号橋	釘野内久野線	宮崎県西都市大字三納字内久野	11.1	4.4	RC T桁	1962	2022	I	内容				点検						点検		
										事業費				385						385		

【西都市】橋梁毎の維持管理計画

実施 順位	橋 梁 名	路線名称	所在地	橋 長 m	全 幅 員 m	上部工形式	架 設 年	点 検 年	定期 点 検 結果	対策時期・事業費(千円)										補修内容	
										2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
101	朝喰橋	矢生町清水線	宮崎県西都市大字三宅字茶嶋	46.0	6.8	I桁(不明)	1970	2022	I	内容		点検					点検				
										事業費		570					570				
102	清水橋側道橋	都於郡線	宮崎県西都市大字清水字札畑	146.4	2.8	ポステンT桁	1994	2022	I	内容		点検					点検				
										事業費		856					856				
103	上一之迫橋	茶臼原西都原線	宮崎県西都市大字茶臼原字轟	61.1	11.1	PC 床版橋その他	2000	2022	I	内容		点検					点検				
										事業費		760					760				
104	河の口橋	野地河野口1号線	宮崎県西都市大字上揚字河野口240	17.5	3.8	I桁(不明)	1975	2022	I	内容		点検					点検				
										事業費		387					387				
105	上の宮大橋	加勢中神宮線	宮崎県西都市大字上三財字門田下	142.9	9.8	PC桁橋(その他)	1988	2022	I	内容		点検					点検				
										事業費		843					843				
106	鳥子橋	瀬口鳥子線	宮崎県西都市大字三宅字鳥子出口	17.6	8.4	I桁(非合成)	1994	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				437					437		
107	茗荷原橋	茗荷原登内線	宮崎県西都市大字銀鏡字茗荷原	18.0	3.1	H形鋼(不明)	1973	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				387					387		
108	1号橋	平原6号線	宮崎県西都市大字穂北字平原	25.4	4.8	H形鋼(不明)	1974	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				426					426		
109	朝倉橋	御舟塚高取線	宮崎県西都市大字童子丸字桑原	10.6	7.9	RC T桁	1972	2022	I	内容				点検				点検			
										事業費				407					407		
110	釘の原橋	岩下釘野原橋	宮崎県西都市大字三納字城堀	16.5	4.3	PC桁橋(その他)	1965	2022	I	内容		点検					点検				
										事業費		329					329				
111	中子田3号橋	中子田諸熊線	宮崎県西都市大字三納字下川原	14.5	9.5	プレテンT桁	1983	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				407					407		
112	公園通橋	公園通線	宮崎県西都市大字妻字平田	13.1	12.9	プレテン床版	1978	2022	I	内容				点検				点検			
										事業費				360					360		
113	速川潜水橋	椎原鳥ノ巣線	宮崎県西都市大字南方字椎原	80.1	3.4	プレテン床版	1983	2022	I	内容				点検						点検	
										事業費				427					427		
114	中子田1号橋	中子田諸熊線	宮崎県西都市大字三納字真米	12.7	8.2	プレテン床版	1985	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				335					335		
115	上の宮橋	加勢中神宮線	宮崎県西都市大字上三財字三月田	12.5	9.6	プレテン床版	1980	2022	I	内容				点検						点検	
										事業費				334					334		
116	桜川歩道橋	高鍋高岡線	宮崎県西都市大字御舟町	46.0	2.4	I桁(非合成)	1990	2022	I	内容	点検					点検					
										事業費	528					528					
117	三納2号橋	三納線	宮崎県西都市大字三納字礼立	7.6	10.5	RC床版橋(その他)	1984	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					328				328		
118	前田橋	三財都於郡線	宮崎県西都市大字山田字馬場田	31.0	7.0	ポステンT桁	1976	2022	I	内容				点検				点検			
										事業費				558				558			
119	梯子橋	向山線	宮崎県西都市大字八重字向山	33.0	2.7	H形鋼(不明)	1994	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					420					420	
120	第二七曲橋	西都原総合台線	宮崎県西都市大字三宅字惣太郎	23.4	6.2	プレテンT桁	1992	2022	I	内容				点検				点検			
										事業費				480					480		
121	平原橋	野竹内改線	宮崎県西都市大字穂北字平原	33.0	5.8	プレテンT桁	1980	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				479					479		
122	平下橋	黒坂木城線	宮崎県西都市大字穂北字平下	7.5	8.3	プレテン中空床版	1980	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				393					393		
123	中子田2号橋	中子田諸熊線	宮崎県西都市大字加勢字大番田	6.8	7.9	プレテン床版	1980	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				322					322		
124	岩井谷橋	三財都於郡線	宮崎県西都市大字上三財字法乗田	14.2	5.8	プレテン床版	1980	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					313					313	
125	三納1号橋	三納線	宮崎県西都市大字三納字田中	9.1	11.1	プレテン床版	1987	2022	I	内容				点検				点検			
										事業費				328					328		

【西都市】橋梁毎の維持管理計画

実施 順位	橋 梁 名	路線名称	所在地	橋 長 m	全 幅 員 m	上部工形式	架 設 年	点 検 年	定期 点 検 結果	対策時期・事業費(千円)										補修内容	
										2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
126	原無田2号橋	原無田線	宮崎県西都市大字穂北字小浪	6.8	8.2	プレテン床版	1978	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				322					322		
127	川南1号橋	三財都於郡線	宮崎県西都市大字山田字川原前	9.7	6.8	プレテン床版	1980	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				322					322		
128	山路橋	中子田諸熊線	宮崎県西都市大字三宅字平田	11.4	8.2	プレテン床版	1988	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					334					334	
129	御舟橋	西都佐土原線	宮崎県西都市新町2丁目	14.9	11.6	プレテン床版	1964	2022	I	内容			点検					点検			
										事業費			360					360			
130	尾八重橋	尾八重線	宮崎県西都市大字尾八重字樅木尾	14.3	4.4	H形鋼(不明)	1977	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				385					385		
131	仁田脇橋	丸岡下霜月田線	宮崎県西都市大字三財字上中川原	38.0	7.0	プレテンT桁	1977	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				558					558		
132	井上1号橋	井上高三納線	宮崎県西都市大字平郡字鴨目ヶ廻	13.2	3.8	I桁(合成)	1983	2022	I	内容			点検					点検			
										事業費			305					305			
133	下鶴4号橋	羽黒垣添車瀬線	宮崎県西都市大字右松字羽黒垣添	12.4	4.0	H形鋼(不明)	1982	2022	I	内容		点検					点検				
										事業費		297					297				
134	岩井谷橋	山浦楠之木線	宮崎県西都市大字片内	55.6	9.3	I桁(不明)	1970	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				636					636		
135	松田大橋	島廻鏡田線	宮崎県西都市大字三宅字松田	26.2	3.1	H形鋼(不明)	1970	2022	I	内容			点検					点検			
										事業費			394					394			
136	金倉橋	金倉配ノ田線	宮崎県西都市大字上三財字金倉	91.6	6.2	ポステンT桁	1988	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				708					708		
137	桑原2号橋	桑原寺ノ馬場線	宮崎県西都市大字童子丸字桑原	9.4	3.4	RC T桁	1968	2022	I	内容			点検					点検			
										事業費			297					297			
138	元山橋	歩坂水喰線	宮崎県西都市大字上三財	92.1	4.6	ポステンT桁	1973	2022	I	内容		点検					点検				
										事業費		611					611				
139	百人橋	西都佐土原線	宮崎県西都市大字岡富字九柵園	6.3	12.4	RC T桁	1965	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				329					329		
140	大迫橋	法瀬ヶ丸八反田線	宮崎県西都市大字三宅字岡本	18.8	4.8	H形鋼(不明)	1982	2022	I	内容			点検					点検			
										事業費			329					329			
141	松清橋	尾筋西上松崎線	宮崎県西都市大字三宅字石坂	33.2	5.0	I桁(不明)	1975	2022	I	内容			点検					点検			
										事業費			480					480			
142	清水兼橋	下九流水清水兼線	宮崎県西都市大字三納字物見	41.0	5.2	ポステン箱桁	2000	2022	I	内容			点検					点検			
										事業費			480					480			
143	桜川町1号橋	桜川町聖陵町線	宮崎県西都市桜川町一丁目	12.0	6.7	プレテン床版	1970	2022	I	内容			点検					点検			
										事業費			335					335			
144	野地橋	西都原清水台線	宮崎県西都市大字三宅字八小代	24.5	4.8	H形鋼(不明)	1979	2022	I	内容			点検					点検			
										事業費			426					426			
145	岩戸橋	下九流水清水兼線	宮崎県西都市大字三納字九流水上川原	16.5	4.2	PC桁橋(その他)	1966	2022	I	内容			点検					点検			
										事業費			329					329			
146	滝下橋	原田瀧下線	宮崎県西都市三納	54.9	5.2	ポステン箱桁	1999	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					554					554	
147	戸敷橋	戸敷線	宮崎県西都市下三財	117.9	6.7	PC桁橋(その他)	1985	2022	I	内容		点検					点検				
										事業費		822					822				
148	諏訪下橋	金倉井出下線	宮崎県西都市大字上三財字金倉	89.4	6.2	ポステンT桁	1992	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				708					708		
149	小戸口橋	竹尾畑江線	宮崎県西都市大字穂北字上ノ原	24.0	3.8	プレテン床版	1984	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				394					394		
150	水神橋	下妻妻町線	宮崎県西都市中央町二丁目	11.6	8.9	プレテン床版	1973	2022	I	内容			点検					点検			
										事業費			335					335			

【西都市】橋梁毎の維持管理計画

実施 順位	橋 梁 名	路線名称	所在地	橋 長 m	全 幅 員 m	上部工形式	架 設 年	点 検 年	定期 点検 結果	対策時期・事業費(千円)										補修内容	
										2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
151	川南3号橋	三財都於郡線	宮崎県西都市大字下三財字芹田	3.4	8.5	RC溝橋(BOXカルバート)	1985	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				276					276		
152	中山2号橋	中山小森線	宮崎県西都市大字山田字管ヶ迫	7.2	4.6	RC床版橋(その他)	2002	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					297					297	
153	桜川町4号橋	桜川町有吉町線	宮崎県西都市桜川町二丁目	9.0	4.5	RC T桁	1956	2022	I	内容			点検					点検			
										事業費				305					305		
154	岡下橋	岡下大町線	宮崎県西都市大字加勢字岡下	30.0	4.8	ポステンT桁	1978	2022	I	内容		点検					点検				
										事業費			347						347		
155	湯之内吊橋	片内1号線	宮崎県西都市大字片内	85.7	3.0	吊橋	2007	2022	I	内容		点検					点検				
										事業費				888					888		
156	現王島大橋	現王島線	宮崎県西都市大字現王島字村ノ東	273.0	9.8	ポステンT桁	2004	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					1,091						
157	加勢橋	深瀬田中線	宮崎県西都市大字加勢字寺ノ下	25.0	7.2	ポステンT桁	1980	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				381						381	
158	七曲橋	惣太郎七曲1号線	宮崎県西都市大字三宅字七曲	26.0	4.8	H形鋼(不明)	1978	2022	I	内容			点検					点検			
										事業費				426					426		
159	小園3号橋	小園国富町線	宮崎県西都市大字山田字小園	9.8	6.2	PC 床版橋その他	1996	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					321					321	
160	麓橋	吉田長谷線	宮崎県西都市大字三納字師匠田	3.7	6.0	RC床版橋(その他)	1999	2022	I	内容			点検					点検			
										事業費				268					268		
161	観音橋	尾田所線	宮崎県西都市大字三納字払谷	24.1	6.6	ポステン中空床版	2006	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				479						479	
162	小坂元2号橋	小坂元戸屋ヶ前線	宮崎県西都市大字三納字榎町	10.3	6.0	プレテン床版	1986	2022	I	内容			点検					点検			
										事業費				314						314	
163	下水流道路橋	茶臼原西都原線	宮崎県西都市大字南方字桑ノ木原	4.5	14.3	RC溝橋(BOXカルバート)	2003	2022	I	内容			点検					点検			
										事業費				311						311	
164	町頭5号橋	町頭下水流線	宮崎県西都市大字南方字堀ノ口	3.7	12.0	RC溝橋(BOXカルバート)	1999	2022	I	内容		点検					点検				
										事業費			301					301			
165	月中橋	月中原月中線	宮崎県西都市大字下三財字月中原	6.4	4.6	RC床版橋(その他)	1965	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				297						297	
166	島廻1号橋	島廻国分線	宮崎県西都市大字妻字平田	6.0	6.1	RC床版橋(その他)	1974	2022	I	内容		点検					点検				
										事業費			313					313			
167	大島潜水橋	山下城ヶ下線	宮崎県西都市大字下三財字鶴後	54.4	3.1	プレテン床版	1963	2022	I	内容		点検					点検				
										事業費			471					471			
168	松本1号橋	松本宮の下線	宮崎県西都市大字三納字宮田	16.5	6.0	プレテンT桁	1986	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				329					329		
169	黒松ノ元1号橋	黒松元黒松線	宮崎県西都市大字尾八重字黒松	2.0	3.7	RC溝橋(BOXカルバート)	1975	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				262						262	
170	小園2号橋	小園2号線	宮崎県西都市大字山田字小園	6.0	2.8	RC床版橋(その他)	2002	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					272						
171	中山4号橋	中山小森線	宮崎県西都市大字山田字山神田	4.0	4.4	RC床版橋(その他)	2000	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				268						268	
172	猫島4号橋	猫島鶴後線	宮崎県西都市大字下三財字鶴後	6.9	3.4	RC床版橋(その他)	1963	2022	I	内容				点検						点検	
										事業費					272						
173	桜川町2号橋	桜川町聖陵町線	宮崎県西都市御舟町一丁目	9.0	4.5	RC床版橋(その他)	1972	2022	I	内容		点検					点検				
										事業費			297					297			
174	北鶴5号橋	北鶴逆江ボ線	宮崎県西都市大字右松字逆江ボ	6.0	2.9	RC床版橋(その他)	1972	2022	I	内容		点検					点検				
										事業費			273					273			
175	茗荷原1号橋	茗荷原登内線	宮崎県西都市大字銀鏡字登内	11.6	4.0	RC溝橋(BOXカルバート)	1981	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					368						

【西都市】橋梁毎の維持管理計画

実施 順位	橋 梁 名	路線名称	所在地	橋 長 m	全 幅 員 m	上部工形式	架 設 年	点 検 年	定期 点 検 結果	対策時期・事業費(千円)										補修内容	
										2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
176	滝ノ下4号橋	滝ノ下彦田線	宮崎県西都市大字下三財字城ヶ下	4.5	5.3	RC溝橋(BOXカルバート)	1963	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					268					268	
177	滝ノ下2号橋	滝ノ下彦田線	宮崎県西都市大字鹿野田字塩ヶ迫	3.0	5.6	RC溝橋(BOXカルバート)	1963	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					268					268	
178	小八重橋	尾八重線	宮崎県西都市大字尾八重字黒松ノ元	12.6	5.2	プレテン床版	1986	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					384					384	
179	前田1号橋	下三財前田1号線	宮崎県西都市大字下三財字前田	3.4	4.3	RC溝橋(BOXカルバート)	1963	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					268					268	
180	轟口小橋	立野下中川原線	宮崎県西都市大字南方字立野	16.0	6.9	RC床版橋(その他)	1963	2022	I	内容		点検					点検				
										事業費		353					353				
181	西平田3号橋	西平田鋒田線	宮崎県西都市大字山田字池ヶ通	3.1	2.4	RC床版橋(その他)	2002	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					262					262	
182	榎木瀬橋	榎木瀬立野線	宮崎県西都市大字南方字立野	33.7	7.9	RC床版橋(その他)	1963	2022	I	内容		点検					点検				
										事業費		441					441				
183	丸山橋	獅子堀川久保線	宮崎県西都市大字三納字丸山	30.4	5.2	ポステン中空床版	2005	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				479					479		
184	御陵参拝道路橋	茶臼原西都原線	宮崎県西都市大字南方字島代	11.4	12.5	プレテン中空床版	2002	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				359					359		
185	水喰橋	牧堀水喰線	宮崎県西都市大字上三財字沖之日	48.5	3.1	I桁(不明)	1977	2022	I	内容		点検					点検				
										事業費		421					421				
186	再生橋	クリーンセンター通線	宮崎県西都市大字調殿字弥内迫	19.0	12.2	プレテン床版	2003	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					441					441	
187	桑原1号橋	桑原上園線	宮崎県西都市大字童子丸字桑原	8.1	3.6	RC T桁	1997	2022	I	内容		点検					点検				
										事業費		297					297				
188	一之迫橋	城平園線	宮崎県西都市大字南方字島台	4.6	8.0	RC溝橋(BOXカルバート)	2000	2022	I	内容			点検					点検			
										事業費			276					276			
189	中山1号橋	中山小森線	宮崎県西都市大字山田字上重	7.9	4.7	RC床版橋(その他)	1986	2022	I	内容			点検					点検			
										事業費			297					297			
190	岩爪橋	岩爪長園線	宮崎県西都市大字岩爪字椿堀	7.8	5.8	RC床版橋(その他)	1982	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					297					297	
191	御手洗橋	戸敷線	宮崎県西都市大字下三財井尻	10.3	6.5	プレテン床版	1984	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					334					334	
192	瀬口1号橋	瀬口鳥子線	宮崎県西都市大字岡富字瀬口	5.3	15.0	PC溝橋(BOXカルバート)	1998	2022	I	内容			点検					点検			
										事業費			343					343			
193	田中橋	下鶴田中線	宮崎県西都市大字三宅字池向	24.6	14.8	プレテン床版	2015	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					462					462	
194	水口ヶ迫2号橋	水口ヶ迫1号線	宮崎県西都市大字鹿野田字水口ヶ迫	5.3	3.4	RC床版橋(その他)	1988	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					272					272	
195	中園橋	中園線	宮崎県西都市大字鹿野田字中園	6.1	3.6	RC床版橋(その他)	1990	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					272					272	
196	下ノ畑橋	小鹿倉長園線	宮崎県西都市大字荒武字下之畑	5.7	14.0	RC床版橋(その他)	1980	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					328					328	
197	川南2号橋	三財都於郡線	宮崎県西都市大字下三財字観音寺廻口	3.5	9.2	RC溝橋(BOXカルバート)	2005	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				276					276		
198	瀬口2号橋	瀬口鳥子線	宮崎県西都市大字岡富字鶴山	3.5	13.5	PC溝橋(BOXカルバート)	1998	2022	I	内容		点検					点検				
										事業費		301					301				
199	田野表橋	田野線	宮崎県西都市大字上三財字田野	20.5	4.8	I桁(非合成)	1993	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				346					346		
200	宝財原橋	宝財原線	宮崎県西都市大字南方字長谷領	3.9	5.3	RC溝橋(BOXカルバート)	1976	2022	I	内容			点検					点検			
										事業費			268					268			

【西都市】橋梁毎の維持管理計画

実施 順位	橋梁名	路線名称	所在地	橋長 m	全幅員 m	上部工形式	架設 年	点検 年	定期 点検 結果	対策時期・事業費(千円)										補修内容	
										2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
201	原田橋	原田樫野線	宮崎県西都市大字三納字大島	2.5	9.0	RC溝橋(BOXカルバート)	1986	2022	I	内容			点検					点検			
										事業費			276				276				
202	井尻2号橋	井尻猫島線	宮崎県西都市大字下三財字六升田	4.8	5.4	RC溝橋(BOXカルバート)	1985	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				268					268		
203	滝ノ下3号橋	滝ノ下彦田線	宮崎県西都市大字鹿野田字塩ヶ迫	3.4	5.5	RC溝橋(BOXカルバート)	1997	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					268						268
204	赤道橋	赤道春田線	宮崎県西都市大字岩爪字春田	4.7	4.4	RC床版橋(その他)	1995	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					268						268
205	御舟町3号橋	御舟町上妻線	宮崎県西都市御舟町二丁目	11.6	4.7	プレテン床版	1970	2022	I	内容			点検					点検			
										事業費				314					314		
206	御舟町2号橋	御舟町桜川町2号線	宮崎県西都市御舟町二丁目	12.8	6.7	プレテン床版	1970	2022	I	内容			点検					点検			
										事業費				335					335		
207	後迫橋	八反田後迫線	宮崎県西都市大字三宅字八反田	17.2	4.0	H形鋼(不明)	1979	2022	I	内容			点検					点検			
										事業費				316					316		
208	長仙橋	長仙坂江線	宮崎県西都市大字穂北字宗高	11.0	6.2	プレテン床版	1993	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				335					335		
209	小園1号橋	小園1号線	宮崎県西都市大字山田字小園	7.8	5.4	RC床版橋(その他)	2007	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					297					297	
210	別府代2号橋	別府代菰田線	宮崎県西都市大字平郡字菰田	2.4	6.2	RC溝橋(BOXカルバート)	1985	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				276					276		
211	札立3号橋	札立長谷場線	宮崎県西都市大字三納字札立	2.0	9.3	RC床版橋(その他)	1981	2022	I	内容			点検					点検			
										事業費				276					276		
212	三納小学校橋	三納小学校前通線	宮崎県西都市大字三納字赤目外川原	3.2	4.2	RC床版橋(その他)	1978	2022	I	内容			点検					点検			
										事業費				268					268		
213	下村橋	下村湯之片線	宮崎県西都市大字尾八重字立花	2.1	7.6	RC溝橋(BOXカルバート)	1977	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				276					276		
214	東明田2号橋	東明田島崎線	宮崎県西都市大字鹿野田字島崎	2.6	6.4	RC溝橋(BOXカルバート)	1977	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				276					276		
215	五節句橋	五節句請問線	宮崎県西都市大字鹿野田字馬場	4.8	4.6	RC床版橋(その他)	1988	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				268					268		
216	谷辺橋	谷辺内ヶ迫線	宮崎県西都市大字鹿野田字小待	4.8	6.8	RC床版橋(その他)	1994	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				276					276		
217	原園橋	原園金倉線	宮崎県西都市大字上三財字金倉	2.6	5.0	RC溝橋(BOXカルバート)	1989	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					268					268	
218	土ノ口橋2	土ノ口蔵之向2号線	宮崎県西都市大字岡富字土ノ口	2.3	8.0	RC溝橋(BOXカルバート)	1993	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					276					276	
219	下中島橋	下中島九樹園線	宮崎県西都市大字岡富字田窪	3.0	8.0	PC溝橋(BOXカルバート)	1994	2022	I	内容		点検					点検				
										事業費		276					276				
220	向園1号橋	向園臼坪線	宮崎県西都市大字三宅字向園	3.3	3.9	RC床版橋(その他)	1985	2022	I	内容		点検					点検				
										事業費		263					263				
221	法瀬ヶ丸橋	法瀬ヶ丸八反田線	宮崎県西都市大字三宅字羽サ間	3.5	3.1	RC溝橋(BOXカルバート)	1981	2022	I	内容		点検					点検				
										事業費		263					263				
222	池平1号橋	池平長田線	宮崎県西都市大字右松字池平	6.6	7.1	RC床版橋(その他)	1975	2022	I	内容		点検					点検				
										事業費		313					313				
223	岩井谷橋	法乗田国富線	宮崎県西都市大字上三財字水手洗	52.4	8.7	PC桁橋(その他)	1996	2022	I	内容		点検					点検				
										事業費		666					666				
224	笹ノ田橋	笹ノ田真竹平線	宮崎県西都市大字南方字笹ノ田	2.0	3.1	RC床版橋(その他)	1963	2022	I	内容			点検					点検			
										事業費			263					263			
225	立野3号橋	立野6号線	宮崎県西都市大字南方字立野	4.0	4.1	RC床版橋(その他)	1970	2022	I	内容			点検					点検			
										事業費			268					268			

【西都市】橋梁毎の維持管理計画

実施 順位	橋 梁 名	路線名称	所在地	橋 長 m	全 幅 員 m	上部工形式	架 設 年	点 検 年	定期 点 検 結果	対策時期・事業費(千円)										補修内容	
										2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
226	西田橋	西田卯の木線	宮崎県西都市大字南方字西田	3.0	3.3	RC床版橋(その他)	1970	2022	I	内容			点検					点検			
										事業費			263				263				
227	猫島3号橋	猫島鶴後線	宮崎県西都市大字下三財字遊行瀬	2.4	5.0	RC溝橋(BOXカルバート)	1963	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					268				268		
228	三角田橋	三角田南牟田線	宮崎県西都市大字下三財字南牟田	2.4	7.0	RC溝橋(BOXカルバート)	1963	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					276				276		
229	馬場田橋	馬場田線	宮崎県西都市大字荒武字馬場田	4.0	4.0	RC溝橋(BOXカルバート)	1967	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					262				262		
230	前田2号橋	下三財前田2号線	宮崎県西都市大字下三財字前田	4.6	3.0	RC床版橋(その他)	1963	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					262				262		
231	前田3号橋	前田岩崎線	宮崎県西都市大字下三財字前田	2.2	4.4	RC溝橋(BOXカルバート)	1963	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					268				268		
232	西平田4号橋	西平田鋒田線	宮崎県西都市大字山田字柳ヶ当	4.3	3.5	RC床版橋(その他)	2002	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					262				262		
233	川久保橋2	鳥子川久保線	宮崎県西都市大字三宅字東川久保	15.0	6.2	プレテン床版	2002	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					406				406		
234	池平2号橋	池平長田線	宮崎県西都市大字右松字池平	4.3	6.2	RC床版橋(その他)	1975	2022	I	内容		点検					点検				
										事業費		276					276				
235	川久保橋	獅子堀川久保線	宮崎県西都市大字三納字獅子堀	32.4	4.8	プレテン床版	1992	2022	I	内容			点検					点検			
										事業費			480				480				
236	赤星橋	赤星ハヶ久保線	宮崎県西都市大字南方字卯ノ木	5.5	3.3	RC床版橋(その他)	1998	2022	I	内容			点検					点検			
										事業費			273				273				
237	原無田2号橋	原無田5号線	宮崎県西都市大字右松字原無田	5.6	5.6	RC床版橋(その他)	2010	2022	I	内容			点検					点検			
										事業費			297				297				
238	茶緑ヶ迫橋	茶緑ヶ迫水口ヶ迫線	宮崎県西都市大字鹿野田字茶緑ヶ迫	5.9	3.4	RC床版橋(その他)	2001	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					272				272		
239	観音橋1	春田線	宮崎県西都市大字岩爪字春田	3.9	6.6	RC床版橋(その他)	1999	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					276				276		
240	調殿2号橋	調殿千田線	宮崎県西都市大字調殿字水洗	4.8	4.1	RC床版橋(その他)	2010	2022	I	内容		点検					点検				
										事業費		268					268				
241	太鼓橋	春日小浪線	宮崎県西都市大字穂北字小浪	8.8	5.6	プレテン中空床版	1980	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				376				376			
242	友愛橋	東原小浪線	宮崎県西都市大字穂北字平下	8.8	5.8	プレテン中空床版	1980	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				376				376			
243	丸岡下3号橋	丸岡下霜月田線	宮崎県西都市大字上三財字室別府田	13.4	6.8	プレテン床版	1980	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				335				335			
244	笠原1号橋	笠原2号線	宮崎県西都市大字三納字臼坪	13.5	6.0	プレテン床版	1984	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				314				314			
245	戸崎1号橋	戸崎1号線	宮崎県西都市大字中尾字樺木	5.4	4.0	RC床版橋(その他)	1978	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				272				272			
246	六田橋	六田仁田脇線	宮崎県西都市大字上三財字法乗田	13.4	4.8	プレテン床版	1981	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					313				313		
247	山城橋	宇戸仲鶴3号線	宮崎県西都市大字穂北字宇戸	8.5	8.0	プレテン床版	1979	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					321				321		
248	佐現橋	現王島線	宮崎県西都市大字現王島字溝付	21.0	13.0	プレテン床版	2002	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					438				438		
249	土屋1号橋	土屋線	宮崎県西都市大字上揚字土屋	3.9	2.9	RC床版橋(その他)	1981	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				262				262			
250	瀬志子橋	瀬志子線	宮崎県西都市大字山田字瀬志子	2.9	4.9	RC溝橋(BOXカルバート)	1976	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				268				268			

【西都市】橋梁毎の維持管理計画

実施 順位	橋 梁 名	路線名称	所在地	橋 長 m	全 幅 員 m	上部工形式	架 設 年	点 検 年	定期 点検 結果	対策時期・事業費(千円)										補修内容	
										2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
251	古野1号橋	古野線	宮崎県西都市大字中尾字中野	2.0	3.3	RC床版橋(その他)	1976	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				262					262		
252	高町橋	高町藤栄線	宮崎県西都市大字藤田字高町	3.5	6.0	RC溝橋(BOXカルバート)	1985	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				268					268		
253	山口橋	法乗田財谷線	宮崎県西都市大字上三財字法乗田	4.5	4.6	PC 床版橋その他	1984	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					291					291	
254	自歩道3号橋	妻川仲島公園通線	宮崎県西都市大字童子丸字長畑	2.9	3.4	RC床版橋(その他)	2002	2022	I	内容			点検					点検			
										事業費			263					263			
255	自歩道4号橋	妻川仲島公園通線	宮崎県西都市大字童子丸字長畑	2.8	3.4	RC床版橋(その他)	2003	2022	I	内容			点検					点検			
										事業費			263					263			
256	札立4号橋	札立上寺迫線	宮崎県西都市大字三納字盛	6.2	3.8	RC床版橋(その他)	1981	2022	I	内容			点検					点検			
										事業費			273					273			
257	野竹橋	野竹平原線	宮崎県西都市大字穂北字平原	4.8	3.5	RC床版橋(その他)	1978	2022	I	内容			点検					点検			
										事業費			263					263			
258	平郡橋	石廻広見廻2号線	宮崎県西都市大字平郡字広見廻	3.2	3.5	RC床版橋(その他)	1986	2022	I	内容			点検					点検			
										事業費			263					263			
259	札立2号橋	札立線	宮崎県西都市大字三納字札立	2.0	4.3	RC床版橋(その他)	1981	2022	I	内容			点検					点検			
										事業費			268					268			
260	鶴田橋	鶴田中川原線	宮崎県西都市大字三納字中川原	2.5	5.0	RC溝橋(BOXカルバート)	1984	2022	I	内容			点検					点検			
										事業費			268					268			
261	伊左衛門橋	伊左衛門仲川原線	宮崎県西都市大字南方字伊左衛門	2.1	22.2	RC溝橋(BOXカルバート)	1978	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				304					304		
262	鶴田1号橋	鶴田深長線	宮崎県西都市大字鹿野田字鶴田	2.4	5.0	RC溝橋(BOXカルバート)	1981	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				268					268		
263	鶴田2号橋	鶴田深長線	宮崎県西都市大字鹿野田字鶴田	3.2	5.0	RC溝橋(BOXカルバート)	1979	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				268					268		
264	井尻3号橋	井尻猫島線	宮崎県西都市大字藤田字長光寺前	2.3	5.3	RC溝橋(BOXカルバート)	1985	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				268					268		
265	藤栄橋	藤栄上鶴線	宮崎県西都市大字藤田字長光寺前	2.3	4.5	RC溝橋(BOXカルバート)	1985	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				268					268		
266	権現原橋	権現原上原線	宮崎県西都市大字下三財字権現原	2.0	5.1	RC溝橋(BOXカルバート)	1976	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				268					268		
267	門田下1号橋	門田下古川線	宮崎県西都市大字上三財字門田下	2.4	8.2	RC溝橋(BOXカルバート)	1987	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				276					276		
268	北水戸橋	北水戸門田下線	宮崎県西都市大字上三財字諏訪川原	2.5	4.3	RC床版橋(その他)	1987	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				268					268		
269	明ノ前橋	明ノ前西ノ前線	宮崎県西都市大字岡富字西ノ前	3.0	4.3	RC床版橋(その他)	1990	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					268					268	
270	屋敷田橋	屋敷田前田線	宮崎県西都市大字山田字古川	2.3	4.0	RC溝橋(BOXカルバート)	1978	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					262					262	
271	岡下2号橋	岡下大町線	宮崎県西都市大字平郡字大町	2.4	4.8	RC溝橋(BOXカルバート)	1986	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					268					268	
272	町頭2号橋	上町仲川原線	宮崎県西都市大字調殿	2.5	7.0	RC溝橋(BOXカルバート)	1981	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					276					276	
273	北鶴4号橋	北鶴逆江木線	宮崎県西都市大字右松字北鶴	2.0	3.8	RC床版橋(その他)	1993	2022	I	内容		点検					点検				
										事業費		263					263				
274	北鶴6号橋	北鶴西屋敷線	宮崎県西都市大字三宅字次郎左エ門	2.0	9.7	PC溝橋(BOXカルバート)	1994	2022	I	内容		点検					点検				
										事業費		276					276				
275	新町橋	新町1号線	宮崎県西都市大字調殿字池田	2.5	8.0	RC溝橋(BOXカルバート)	1980	2022	I	内容		点検					点検				
										事業費		276					276				

【西都市】橋梁毎の維持管理計画

実施 順位	橋 梁 名	路線名称	所在地	橋 長 m	全 幅 員 m	上部工形式	架 設 年	点 検 年	定期 点 検 結果	対策時期・事業費(千円)										補修内容	
										2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
276	樋ノ道1号橋	樋ノ道池田線	宮崎県西都市大字調殿字池田	2.5	9.2	RC溝橋(BOXカルバート)	1980	2022	I	内容		点検					点検				
										事業費		276					276				
277	平田1号橋	平田松崎線	宮崎県西都市大字三宅字松崎	3.0	2.8	RC床版橋(その他)	1983	2022	I	内容		点検					点検				
										事業費		263					263				
278	岩井谷橋1	黒松元黒松線	宮崎県西都市大字尾八重字岩井谷	19.5	5.2	H形鋼(非合成)	2006	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					404					404	
279	古川側道橋	石原藤四郎窪線	宮崎県西都市大字黒生野字石原	15.0	5.2	プレテン床版	1998	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					313					313	
280	札立橋	北鶴尾筋東下線	宮崎県西都市大字三宅字池向	18.7	7.7	プレテン床版	2000	2022	I	内容			点検					点検			
										事業費			437					437			
281	小森橋	中山小森線	宮崎県西都市大字下三財字小森	11.6	5.2	プレテン床版	1998	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					313					313	
282	尾八重2号橋	尾八重線	宮崎県西都市大字尾八重字縦木	17.0	4.1	RC床版橋(その他)	1984	2022	I	内容			点検				点検				
										事業費			317					317			
283	春日橋	一之迫線	宮崎県西都市大字南方字一之迫	5.3	4.4	RC床版橋(その他)	2000	2022	I	内容			点検					点検			
										事業費			297					297			
284	坂平橋	城平黒坂線	宮崎県西都市大字右松字原無田	5.2	5.5	RC床版橋(その他)	1996	2022	I	内容			点検					点検			
										事業費			297					297			
285	水口ヶ迫3号橋	水口ヶ迫2号線	宮崎県西都市大字鹿野田字水口ヶ迫	5.2	3.4	RC床版橋(その他)	2001	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					272					272	
286	水口ヶ迫1号橋	水口ヶ迫1号線	宮崎県西都市大字鹿野田字水口ヶ迫	5.1	3.4	RC床版橋(その他)	2001	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					272					272	
287	逢初2号橋	逢初川歩行者専用道路線	宮崎県西都市大字三宅	5.8	2.8	H形鋼(不明)	2011	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					272					272	
288	水洗橋	馬場崎千田前線	宮崎県西都市大字調殿字馬場崎	5.5	5.6	RC床版橋(その他)	2007	2022	I	内容		点検					点検				
										事業費		297					297				
289	米丸1号橋	米丸石貴平ノ下線	宮崎県西都市大字童子丸字米丸	6.2	3.5	RC床版橋(その他)	2006	2022	I	内容		点検					点検				
										事業費		273					273				
290	米丸2号橋	米丸上園線	宮崎県西都市大字童子丸字米丸	10.3	6.2	RC溝橋(BOXカルバート)	2013	2022	I	内容			点検					点検			
										事業費			333					333			
291	芻田2号橋	芻田樋ノ道線	宮崎県西都市大字三宅字新町	11.6	6.4	PC 床版橋その他	2013	2022	I	内容			点検					点検			
										事業費			407					407			
292	千田2号橋	城平園線	宮崎県西都市大字穂北字千畑	4.9	5.6	RC床版橋(その他)	1966	2022	I	内容			点検					点検			
										事業費			268					268			
293	柿内2号橋	柿内仲川原線	宮崎県西都市大字南方字伊東畑	3.5	4.0	RC溝橋(BOXカルバート)	2003	2022	I	内容			点検					点検			
										事業費			263					263			
294	自歩道2号橋	妻川仲島公園通線	宮崎県西都市大字童子丸字長畑	2.2	3.4	RC床版橋(その他)	2003	2022	I	内容			点検					点検			
										事業費			263					263			
295	筑後2号橋	筑後上原線	宮崎県西都市大字鹿野田字池下	4.8	4.0	RC床版橋(その他)	2001	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					262					262	
296	赤野2号橋	赤野栗野線	宮崎県西都市大字右松字瀬戸畑	2.0	6.6	PC溝橋(BOXカルバート)	2009	2022	I	内容		点検					点検				
										事業費		276					276				
297	池平4号橋	北鶴尾筋東下線	宮崎県西都市大字三宅字島畑	2.0	8.0	PC溝橋(BOXカルバート)	2009	2022	I	内容		点検					点検				
										事業費		276					276				
298	鏡心畑1号橋	鏡心畑寺ノ下線	宮崎県西都市大字南方字堀ノ口	2.9	4.3	RC溝橋(BOXカルバート)	1999	2022	I	内容		点検					点検				
										事業費		268					268				
299	調殿9号橋	調殿千田線	宮崎県西都市大字南方字山平	4.2	3.0	RC床版橋(その他)	2001	2022	I	内容		点検					点検				
										事業費		263					263				
300	堀之内橋	山角矢生町線	宮崎県西都市大字妻字川原	6.3	8.5	RC溝橋(BOXカルバート)	2016	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				313					313		

【西都市】橋梁毎の維持管理計画

実施 順位	橋 梁 名	路線名称	所在地	橋 長 m	全 幅 員 m	上部工形式	架 設 年	点 検 年	定期 点 検 結果	対策時期・事業費(千円)										補修内容	
										2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
301	菌田橋	筑後線	宮崎県西都市大字鹿野田字菌田	9.4	8.2	プレテン床版	1999	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					321					321	
302	畑橋	畑和泉ヶ迫線	宮崎県西都市大字岩爪字畑	3.2	3.3	RC床版橋(その他)	1987	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					262					262	
303	月中1号橋	井尻石野田線	宮崎県西都市大字下三財字月中	5.1	8.7	RC T桁	1977	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					321					321	
304	公園橋	公園通線	宮崎県西都市大字右松字瀬戸畑	2.2	16.1	RC溝橋(BOXカルバート)	1999	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					310					310	
305	町頭4号橋	町頭下水流線	宮崎県西都市大字調殿字寿屋敷	2.8	11.9	RC溝橋(BOXカルバート)	2006	2022	I	内容		点検					点検				
										事業費		301					301				
306	丸岡下橋	丸岡下元山線	宮崎県西都市大字上三財字屋敷内	5.3	4.4	RC床版橋(その他)	1975	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				297					297		
307	北鶴1号橋	北鶴堀ノ内線	宮崎県西都市大字妻字川原	7.3	3.6	プレテン床版	1970	2022	I	内容		点検					点検				
										事業費		297					297				
308	前原橋	前原亀塚線	宮崎県西都市大字下三財字月中	5.6	5.0	RC溝橋(BOXカルバート)	1974	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				297					297		
309	元山1号橋	元山栈敷野線	宮崎県西都市大字上三財字元山	4.0	4.0	RC溝橋(BOXカルバート)	1975	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				262					262		
310	中山6号橋	中山小森線	宮崎県西都市大字下三財字間田	2.4	12.9	RC溝橋(BOXカルバート)	1985	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					300					300	
311	山内橋	山内線	宮崎県西都市大字穂北字山内	2.8	3.0	RC床版橋(その他)	1972	2022	I	内容			点検					点検			
										事業費			263					263			
312	宇戸1号橋	宇戸山内線	宮崎県西都市大字穂北字宇戸	3.0	4.7	RC床版橋(その他)	1972	2022	I	内容			点検					点検			
										事業費			268					268			
313	宮の下1号橋	宮の下線	宮崎県西都市大字三納字久保田	3.0	3.4	RC床版橋(その他)	1965	2022	I	内容			点検					点検			
										事業費			263					263			
314	岡下1号橋	岡下大町線	宮崎県西都市大字加勢字坂ノ上	4.9	6.0	RC溝橋(BOXカルバート)	1974	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				268					268		
315	猫島2号橋	猫島鶴後線	宮崎県西都市大字下三財字川原田	2.4	5.0	RC溝橋(BOXカルバート)	1974	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					268					268	
316	前田・高山橋	前田・高山線	宮崎県西都市大字下三財字高山	3.4	6.3	RC溝橋(BOXカルバート)	1963	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					276					276	
317	妙見橋	高野線	宮崎県西都市大字穂北字高野	21.1	3.8	H形鋼(不明)	1980	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				394					394		
318	加勢下橋	南園父ヶ迫線	宮崎県西都市大字加勢字山下	16.8	3.8	プレテンT桁	1983	2022	I	内容		点検					点検				
										事業費		316					316				
319	吉原橋	吉原原無田線	宮崎県西都市大字穂北字仮屋原	6.4	6.6	プレテン中空床版	1979	2022	I	内容			点検					点検			
										事業費			322					322			
320	錦竹橋	平下小浪線	宮崎県西都市大字穂北字小浪	8.8	5.6	プレテン中空床版	1980	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				376					376		
321	真菅崎橋	真萱ヶ崎線	宮崎県西都市大字平郡字柳牟田	10.3	5.0	プレテン床版	1986	2022	I	内容			点検					点検			
										事業費			314					314			
322	杉野橋	中ノ迫杉尾線	宮崎県西都市大字南方字中ノ迫	7.7	4.0	RC床版橋(その他)	1986	2022	I	内容				点検				点検			
										事業費			273					273			
323	上向井町橋	上向井町九流水下川原線	宮崎県西都市大字三納字上向井町	13.2	6.0	プレテン床版	1981	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					313					313	
324	石野田馬橋	外園長割線	宮崎県西都市大字下三財字下石野田屋敷	9.2	5.8	プレテン床版	1985	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				305					305		
325	戸崎2号橋	戸崎1号線	宮崎県西都市大字中尾字戸崎	6.1	3.4	RC床版橋(その他)	1977	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				272					272		

【西都市】橋梁毎の維持管理計画

実施 順位	橋 梁 名	路線名称	所在地	橋 長 m	全 幅 員 m	上部工形式	架 設 年	点 検 年	定期 点検 結果	対策時期・事業費(千円)										補修内容	
										2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
326	中入橋	戸崎1号線	宮崎県西都市大字中尾字戸崎	14.6	4.2	RC T桁	1978	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				314					314		
327	下鶴1号橋	下鶴川原線	宮崎県西都市大字山田字川原前	9.3	4.8	プレテン床版	1976	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				305					305		
328	石野田橋	外園中須線	宮崎県西都市大字下三財字外園	11.4	5.8	プレテン床版	1981	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					313					313	
329	井尻1号橋	井尻猫島線	宮崎県西都市大字下三財字井尻	5.0	3.5	RC床版橋(その他)	1985	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				262					262		
330	川上橋	上ノ宮1号線	宮崎県西都市大字上三財字上ノ宮	11.8	4.0	プレテン床版	1985	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					305					305	
331	土屋2号橋	土屋線	宮崎県西都市大字上揚字土屋	4.9	3.5	RC床版橋(その他)	1981	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				262					262		
332	黒松ノ元2号橋	黒松元黒松線	宮崎県西都市大字尾八重字黒松	4.0	3.8	RC床版橋(その他)	1985	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				262					262		
333	鷹野3号橋1	臼坪湯牟田線	宮崎県西都市大字三納字青木	3.4	6.0	RC溝橋(BOXカルバート)	1986	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				268					268		
334	尾八重4号橋	尾八重線	宮崎県西都市大字尾八重字縦木尾	2.0	3.6	RC溝橋(BOXカルバート)	1977	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					262					262	
335	下鶴5号橋	下鶴田中線	宮崎県西都市大字三宅字市口	2.0	14.2	PC溝橋(BOXカルバート)	2012	2022	I	内容		点検					点検				
										事業費		311					311				
336	刎田3号橋	刎田平田線	宮崎県西都市大字三宅字刎田	4.9	3.4	RC床版橋(その他)	1980	2022	I	内容		点検					点検				
										事業費		263					263				
337	町ノ前1号橋	町ノ前伊左工門線	宮崎県西都市大字南方字大久保	6.4	5.8	プレテン床版	1984	2022	I	内容			点検					点検			
										事業費			305					305			
338	深瀬2号橋	深瀬田中線	宮崎県西都市大字藤田字外園	5.2	5.8	プレテン床版	1979	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				305					305		
339	井添橋	井添外園線	宮崎県西都市大字下三財字堤下	5.3	2.4	RC床版橋(その他)	1978	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				272					272		
340	尾八重3号橋	尾八重線	宮崎県西都市大字尾八重字縦木尾	13.1	4.1	RC床版橋(その他)	1985	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					384					384	
341	馬場崎橋	馬場崎線	宮崎県西都市大字調殿字馬場崎	5.9	3.1	RC床版橋(その他)	1980	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					272					272	
342	永代橋2	瀬口2号線	宮崎県西都市大字岡富字瀬口	6.9	3.4	RC床版橋(その他)	1987	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					272					272	
343	別府代3号橋	別府代菰田線	宮崎県西都市大字平郡字別府代	2.4	7.5	RC溝橋(BOXカルバート)	1985	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				303					303		
344	上野1号橋	上野原無田線	宮崎県西都市大字穂北字原無田	2.6	8.0	RC溝橋(BOXカルバート)	1979	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				276					276		
345	上野2号橋	仮屋原原無田線	宮崎県西都市大字穂北字原無田	3.1	7.0	RC溝橋(BOXカルバート)	1979	2022	I	内容			点検					点検			
										事業費			276					276			
346	別府代1号橋	別府代菰田線	宮崎県西都市大字平郡字菰田	2.4	6.2	RC溝橋(BOXカルバート)	1985	2022	I	内容			点検					点検			
										事業費			276					276			
347	高下橋	高下奈良木線	宮崎県西都市大字山田字奈良木	2.5	3.4	RC溝橋(BOXカルバート)	1976	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				262					262		
348	門田下2号橋	門田下古川線	宮崎県西都市大字下三財字長割	2.9	6.3	RC溝橋(BOXカルバート)	1983	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				276					276		
349	猫島1号橋	猫島鶴後線	宮崎県西都市大字下三財字柿添	2.4	4.9	RC溝橋(BOXカルバート)	1977	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					268					268	
350	深瀬1号橋	深瀬田中線	宮崎県西都市大字加勢字深瀬	2.4	4.5	RC溝橋(BOXカルバート)	1979	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					268					268	

【西都市】橋梁毎の維持管理計画

実施 順位	橋 梁 名	路線名称	所在地	橋 長 m	全 幅 員 m	上部工形式	架 設 年	点 検 年	定期 点 検 結果	対策時期・事業費(千円)										補修内容	
										2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
351	内田橋	内田線	宮崎県西都市大字山田字東平田	2.9	5.1	RC溝橋(BOXカルバート)	1976	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					268					268	
352	臼坪橋	臼坪青木線	宮崎県西都市大字三納字臼坪	2.0	4.3	RC溝橋(BOXカルバート)	1984	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					268					268	
353	藤四郎窪橋	藤四郎窪中島線	宮崎県西都市大字黒生野字藤四郎窪	2.0	7.8	PC溝橋(BOXカルバート)	1995	2022	I	内容		点検					点検				
										事業費		276					276				
354	土ノ口橋	土ノ口蔵之向線	宮崎県西都市大字岡富字土ノ口	2.5	3.5	RC床版橋(その他)	1993	2022	I	内容		点検					点検				
										事業費		263					263				
355	石原4号橋	西都インター側道1号線	宮崎県西都市大字黒生野字石原	16.0	5.2	プレテン床版	2001	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					328					328	
356	石原5号橋	石原藤四郎窪線	宮崎県西都市大字黒生野字石原	15.6	5.7	プレテン床版	1998	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					328					328	
357	中河原橋	中島堀の内線	宮崎県西都市大字調殿字堀の内	6.6	8.5	RC溝橋(BOXカルバート)	2017	2022	I	内容				点検					点検		
										事業費				313					313		
358	山ノ平橋	山ノ平2号線	宮崎県西都市大字南方字山ノ平	4.4	3.1	RC床版橋(その他)	2002	2022	I	内容			点検					点検			
										事業費			263				263				
359	石原水洗橋	石原水洗線	宮崎県西都市大字黒生野字水洗	4.6	7.0	RC溝橋(BOXカルバート)	1998	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					276					276	
360	逢初3号橋	逢初川歩行者専用道路線	宮崎県西都市大字三宅	2.2	2.7	木橋	2011	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					282					282	
361	延命寺橋	上中島市ヶ園線	宮崎県西都市大字岡富	2.3	6.9	RC溝橋(BOXカルバート)	2009	2022	I	内容					点検					点検	
										事業費					276					276	
362	瀬戸畑2号橋	瀬戸畑彦七畑線	宮崎県西都市大字右松字瀬戸畑	2.0	4.6	PC溝橋(BOXカルバート)	2009	2022	I	内容		点検					点検				
										事業費		268					268				
363	赤野1号橋	赤野栗野線	宮崎県西都市大字三宅字彦七畑	2.0	6.5	PC溝橋(BOXカルバート)	2009	2022	I	内容		点検					点検				
										事業費		276					276				
364	瀬戸畑1号橋	瀬戸畑三反田線	宮崎県西都市大字右松字瀬戸畑	2.0	3.4	RC溝橋(BOXカルバート)	2006	2022	I	内容		点検					点検				
										事業費		263					263				
365	鏡心畑2号橋	鏡心畑寺ノ下線	宮崎県西都市大字調殿字鏡心畑	2.8	5.0	RC溝橋(BOXカルバート)	1999	2022	I	内容		点検					点検				
										事業費		268					268				
366	北鶴3号橋	北鶴島畑線	宮崎県西都市大字三宅字島畑	2.0	8.0	PC溝橋(BOXカルバート)	2014	2022	I	内容		点検					点検				
										事業費		276					276				
367	瓢丹刈橋	瓢丹刈樅木尾2号線	宮崎県西都市大字尾八重字樅木尾	15.1	0.9	ラーメン橋	1977	2022	Ⅲ	内容		点検					点検				
									協議中	事業費		316					316				
368	片内2号橋	片内1号線	宮崎県西都市大字片内	7.8	1.3	木橋	1978	2022	I	内容					点検					点検	
									通行止	事業費					297					297	
369	片内3号橋	片内1号線	宮崎県西都市大字片内	5.1	1.3	木橋	1978	2022	I	内容					点検					点検	
									通行止	事業費					297					297	
370	上鶴橋	上鶴線	大字八重字上鶴	90.0	2.4	吊橋	1976	2022	Ⅲ	内容		点検					点検				
									対策済	事業費		888					888				
371	牛掛橋	囲瀬川線	宮崎県西都市大字穂北字瀬川	52.0	3.7	RC T桁	1964	2022	Ⅲ	内容			点検					点検			
									対策済	事業費			471				471				
372	彦三郎橋	茶屋元彦三郎線	宮崎県西都市大字南方字堀内	8.8	3.0	RC T桁	1974	2022	Ⅲ	内容		点検					点検				
									対策済	事業費		297					297				
373	囲橋	囲瀬川線	宮崎県西都市大字穂北字坪田	2.9	5.4	RC溝橋(BOXカルバート)	1968	2022	Ⅲ	内容			点検					点検			
									対策済	事業費			268				268				