
宮崎県 西都市 柳瀬 柳瀬地区

鹿野田 鹿野田地区

清水地区

永野・宮田地区

吉田地区

一本松地区

竹の内地区

樫野地区

鳶野・法蓮寺地区

島田地区

笠原地区

松本地区

湯牟田地区

長谷地区

高三納地区

深長地区

京田地区

原田地区

八反丸地区

久米田地区

加勢下地区
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人・農地プランの実質化に向けた工程表

2019年度

10月11月12月 1月 2月 3月2月 3月 7月 8月 9月10月11月12月 1月 2月 3月

2020年度 2021年度

4月 5月
集落名対象地区市町村名

都道府県
名 4月 5月 6月4月 5月 6月6月 7月 8月 9月 7月 8月 9月10月11月12月 1月
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人・農地プランの実質化に向けた工程表

2019年度

10月11月12月 1月 2月 3月2月 3月 7月 8月 9月10月11月12月 1月 2月 3月

2020年度 2021年度

4月 5月
集落名対象地区市町村名

都道府県
名 4月 5月 6月4月 5月 6月6月 7月 8月 9月 7月 8月 9月10月11月12月 1月

宮崎県 西都市 川原地区

荒武地区

戸敷地区

藤田地区

石野田地区

諏訪・外原・門田地区

岩井谷地区

川南下地区

川原田地区

大島開田地区

三財川筋57区地区

水喰元山地区

黒生野地区

川久保地区

四日市地区
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杉安堰
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人・農地プランの実質化に向けた工程表

2019年度

10月11月12月 1月 2月 3月2月 3月 7月 8月 9月10月11月12月 1月 2月 3月

2020年度 2021年度

4月 5月
集落名対象地区市町村名

都道府県
名 4月 5月 6月4月 5月 6月6月 7月 8月 9月 7月 8月 9月10月11月12月 1月

宮崎県 西都市 松田すみれ会地区

山路東地区

山路西地区

後迫地区

向園地区

宝財原地区

大口川・柳迫地区

串木・牟田地区

牛掛地区

竹尾地区

平原地区

茶臼原地区

長園地区

前原地区

東米良地区

銀鏡地区

人・農地プランの実質化の取組

① アンケートの実施

② 地図化による現況把握

③ 話合い

④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。
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